

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Котовская средняя школа Урюпинского муниципального района  
Волгоградской области»  
(МКОУ Котовская СШ)

403122, Волгоградская область, Урюпинский район, хутор Котовский, переулоч Почтовый, дом 15.

тел. (84442) 9 – 33 – 44

E- mail: [Urypsk110@mail.ru](mailto:Urypsk110@mail.ru) ОГРН 1023405776151 ИНН 3431004848 КПП 343101001

СОГЛАСОВАНО  
Управляющим советом школы  
Протокол № 2 от 01.02.2022 г.

ПРИНЯТО  
Педагогическим советом  
Протокол № 1 от 01.02.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ Котовской СШ  
Л.А.Ефремцева  
Приказ № 14 от 01.02.2022 г.

**Комплекс мер («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Котовская средняя школа  
Урюпинского муниципального района Волгоградской области» Центра образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию «Центра «Точка роста» . Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Ефремцева Л.А., директор школы	Приказ по школе «О создании на базе МКОУ Котовской СШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году»: 1) создание рабочей группы по проведению первоочередных мероприятий по созданию на базе школы Центра «Точка роста» и для разработки плана работы «Центра «Точка роста» на 2022-2023 учебный год; 2) утверждение Положения о деятельности Центра; 3) назначение руководителя Центра; 4) утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра;	Февраль 2022 г.

			5) утверждение должностных инструкций сотрудников Центра;	
			6) назначение ответственного за создание на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»;	
			- назначение ответственного за размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального Сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировании «Центра «Точка роста»;	
			- назначение ответственных за обеспечение информационного сопровождения создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	
2.	Создание на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»	Платонова О.С., учитель информатики; Горбунов В.В., учитель технологии	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном Сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Февраль-март 2022 г.
3.	Создание проекта дизайна и зонирования образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности и его согласование с отделом образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области	Ефремцева Л.А., директор школы	Проект дизайна и зонирования в соответствии с типовым проектом дизайна и зонирования образовательного пространства центров образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста», создаваемых в общеобразовательных организациях Волгоградской области в 2022 году	Февраль 2022 г.
4.	Оформление дефектной ведомости, сметы на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Ефремцева Л.А., директор школы	Смета на проведение ремонтных работ	Февраль 2022 г.
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста»	Ефремцева Л.А., директор школы	Готовность помещений Центра «Точка Роста»	Март – июль 2022 г.
6.	Закупка мебели для помещений Центра «Точка роста» за счет средств бюджета Волгоградской области	Ефремцева Л.А., директор школы	Договора на поставку мебели	Февраль – март 2022 г.
7.	Закупка мебели для помещений Центра «Точка роста» за счет средств бюджета Урюпинского муниципального района	Ефремцева Л.А., директор школы	Договора на поставку мебели	Март-июнь 2022 г.

8.	Заказ на изготовление и покупка брендированного информационного стенда, настенного фирменного знака, табличек внутри помещений и навигационных табличек	Ефремцева Л.А., директор школы	Договор на изготовление стенда и табличек. Брендированный информационный стенд Центра «Точка Роста», настенный фирменный знак «Точка роста», таблички внутренние и навигационные при входе в каждое помещение Центра «Точка роста»	Февраль – март 2022 г.
9.	Информационное сопровождение создания и функционирования «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности на базе МКОУ Котовской СШ	Семенова Д.А., учитель начальных классов. Евдокимова О.А., учитель русского языка и литературы	Информация о создании, функциях, основном содержании и ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Урюпинском районе по созданию на базе МКОУ Котовской СШ Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технической направленности в разделе «Центр «Точка роста» официального Сайта школы, в региональных и муниципальных СМИ, социальных сетях с использованием фотоматериалов	С февраля 2022 года
10.	Зонирования образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МКОУ Котовской СШ	Ефремцева Л.А., директор школы	Зонирование образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МКОУ Котовской СШ, в соответствии с типовым проектом зонирования образовательного пространства центров образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста», создаваемых в общеобразовательных организациях Волгоградской области в 2022 году	Август 2022 г.
11.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Ефремцева Л.А., директор школы	Информация и фотоматериалы образовательного пространства «Центра «Точка роста» естественно-научной и технической направленности, созданного на базе МКОУ Котовской СШ, по форме, определенной Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2022 г.
12.	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленности из части учебного плана с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Малахова О.В., ответственная за УВР. Исполнители: учителя-предметники (физика, химия, биология)	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленности	До 25 августа 2022 г.
13.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Малахова О.В., ответственная за УВР. Педагоги дополнительного образования	Программы по внеурочной деятельности и дополнительного образования по предметам естественно-научной и технологической направленности	До 25 августа 2022 г.

14.	Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих деятельность на базе «Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология» обучения по программам ДПО	Малахова О.В., ответственная за УВР. Исполнители: учителя-предметники (физика, химия, биология), педагоги дополнительного образования	Свидетельство о повышении квалификации	До конца 2022 года
15.	Торжественное открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Котовской СШ	Ефремцева Л.А., директор школы	Работники школы и официальные лица участвуют в торжественном открытии «Центра «Точка роста»	Сентябрь 2022 года
16.	Начало работы Центров «Точка роста»	Администрация МКОУ Котовской СШ	Информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2022 г.
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Администрация МКОУ Котовской СШ	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	01 октября 2022 года, далее – ежеквартально
18.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Администрация МКОУ Котовской СШ	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	В течение 2022 года
19.	Подготовка и передача в ГКУ «Центр развития и сопровождения образования» пакет документов для дальнейшего проведения процедуры передачи в муниципальную собственность приобретенного и доставленного оборудования	Отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района, МКОУ Котовской СШ	Пакет документов установленного образца; договоры безвозмездного хранения с правом использования оборудования, заключенные ВГАПО с общеобразовательными организациями, в которые было закуплено и доставлено оборудование	30 ноября 2022 года
20.	Осуществление передачи в муниципальную собственность приобретенного и доставленного оборудования	Отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района, МКОУ Котовской СШ	Постановления, распоряжения, приказы	30 ноября 2023 года